Prozessablauf

Umbau Abteilung Erstkontakt Besichtigung vor Ort Bedürfnisabklärung Kostenvoranschlag Konzeptentwicklung Vorprojekt Massaufnahme Ausführungsplanung Innenarchitektur Offerte Terminplanung Fachplaner kontaktieren Angebot Baueingabe Auftragsbestätigung Werkplanung Installationspläne Detailplanung Arbeitsvergabe Offerten einholen Angebote Handwerker Schreinerplanung Termine Kostenüberwachung AVOR Koordination Arbeitsvorbereitung Bauleitung | Ausführung Schlussrechnung Übergabe Übergabe